



AJUNTAMENT  
**d'Olèrdola**

Avinguda de Catalunya, 12. 08734 Olèrdola - Barcelona  
T. 93 890 35 02 - F. 93 817 10 59 - NIF: P-0814400-H  
www.olerdola.cat - olerdola@diba.es

## EXECUCIÓ FINAL DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

### MANDAT 2019-2023

**Darrera actualització:** 27 gener de 2023

**Estat d'execució global**

**74,5 %**

6 objectius estratègics

18 objectius específics

63 actuacions

	<b>1. Impulsar un desenvolupament urbanístic atractiu i accessible als diferents nuclis del municipi</b> 72,4 %
	<b>2. Promoure un model de municipi sostenible, referent en turisme natural i patrimonial.</b> 70 %
	<b>3. Fomentar una societat cohesionada i participativa.</b> 75 %
	<b>4. Avançar cap a un municipi més inclusiu que atén a les persones vulnerables.</b> 70 %
	<b>5. Garantir la millora contínua en la prestació de serveis públics bàsics.</b> 92,7 %
	<b>6. Consolidar un model d'administració propera, intel·ligent, oberta i participativa.</b> 65,6 %



Impulsar un desenvolupament urbanístic atractiu i accessible als diferents nuclis del municipi

4 objectius específics

72,4 %

Garantir la seguretat i la circulació tant de vehicles com de vianants dels camins

4 actuacions

81,3 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Reposar el fermes malmesos per millorar la circulació de vehicles	1/1/2020	Finalitzat	100 %
Desbrossament de la vegetació lateral dels camins d'accés a nuclis rurals i habitatges per millorar la seva visibilitat	1/1/2019	En curs	75 %
Neteja de les cunetes dels camins per millorar la seguretat en casos de pluja i evitar que es malmeti el ferm	1/1/2019	En curs	75 %
Realització d'un estudi de la senyalització de rutes del municipi per tal racionalitzar-la.	1/1/2021	En curs	75 %

Millorar la convivència entre vehicles i vianants, eliminant barreres arquitectòniques i pacificant el trànsit en els carrers dels nuclis urbans

6 actuacions

79,2 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Reparació de les voreres malmeses així com habilitar-les, en general, per millorar la seva accessibilitat davant de necessitats puntuals.	1/1/2019	En curs	75 %
Racionalització i ordenació dels guals d'entrades i sortides de vehicles segons les peticions efectuades	1/1/2019	En curs	75 %
Concreció de la planificació i prioritziació d'itineraris per a la conversió de la plataforma única dels carrers, prioritziant els carrers estrets en els que no hi ha altres solucions per millorar l'accessibilitat.	1/1/2020	Finalitzat	100 %
Estudi previ al canvi de l'arbrat del municipi per millorar l'adaptabilitat als carrers del municipi	1/1/2020	En curs	25 %
Reposició de la senyalització viària horitzontal i vertical deteriorada o prioritària.	1/1/2021	Finalitzat	100 %

Redacció del Pla de Mobilitat del municipi definint les necessitats de senyalització viària i dels principals itineraris.	10/1/2021	Finalitzat	100 %
---	-----------	------------	-------

Simplificar i facilitar l'accés als tràmits urbanístics a la ciutadania

6 actuacions

50 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Revisió dels models de llicències i comunicacions d'obres per tal d'agilitzar la tramitació electrònica de les sol·licituds	1/1/2021	En curs	50 %
Adquisició dels mitjans informàtics necessaris per a la millora de la tramitació electrònica	1/1/2020	Finalitzat	100 %
Elaboració d'una guia de presentació de la documentació adreçada a la ciutadania.	1/1/2021	Planificat	0 %
Regulació de les condicions d'ús de les ocupacions de les vies públiques per tal d'evitar molèsties a la resta de ciutadania	1/1/2021	Planificat	75 %
Sistematització de la tarificació de l'ocupació i talls de carrers amb la finalitat d'unificar l'ordenança fiscal.	1/1/2021	En curs	50 %
Realització d'un estudi econòmic en relació a l'ocupació de la via pública així com les diferents tipologies.	1/5/2021	Planificat	25 %

Fomentar el lloguer sostenible i assequible d'habitatge

3 actuacions

91,7 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Elaboració i aprovació de les bases reguladores d'accés als ajuts de petites obres d'adequació o rehabilitació d'habitatges o espais destinats a lloguer assequible.	1/9/2020	Finalitzat	100 %
Creació del Recull del Patrimoni Municipal del Sòl.	1/1/2021	En curs	75 %
Implantació del Pla d'Actuació Municipal d'Habitatge i les accions en ell previstes	1/11/2019	Finalitzat	100 %



**☑ Promoure un model de municipi sostenible, referent en turisme natural i patrimonial.**

4 objectius específics

70 %

**▼ Potenciar la construcció i adaptació de construccions sostenibles al municipi**

3 actuacions

91,7 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Estudi instal·lació de plaques solars a les escoles	1/1/2020	Finalitzat	100 %
Manteniment de la bonificació del 60% per a l'aplicació de mesures de millora i eficiència energètica a privats	1/1/2020	Finalitzat	100 %
Instauració de plaques fotovoltaïques als edificis públics	1/1/2020	En curs	75 %

**▼ Potenciar pràctiques més sostenibles en les activitats associades a l'entorn natural i de millora de la biodiversitat**

7 actuacions

60,7 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Elaboració d'un Conveni amb els propietaris forestals per a la gestió forestal	18/1/2021	En curs	50 %
Realització de campanyes de sensibilització adreçades al sector agrari sobre pràctiques ambientals i sostenibles.	1/1/2021	Planificat	0 %
Desenvolupament del projecte de millora de l'espai natural i faunístic de la Muntanyeta	1/1/2020	Finalitzat	100 %
Tallers ambientals relacionats amb l'entorn natural i de millora de la biodiversitat	1/1/2020	Finalitzat	100 %
Organització activitats dia del medi ambient: Let's Clean Up o Plogging per Olerdola	1/1/2021	Finalitzat	100 %
Estudi i Implementació projecte caravanes a Olerdola	1/1/2020	En curs	75 %
Execució del projecte d'Autocaravanes a Olerdola	1/1/2021	Aturat	0 %

**▼ Dinamitzar l'activitat turística al municipi tot conservant i protegint els bens patrimonials del municipi**

3 actuacions

58,3 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Implementació de les actuacions incloses al Pla de Turisme d'Olerdola	1/1/2020	En curs	75 %
Finalització de la restauració de la Torre de Moja	1/1/2020	Finalitzat	100 %
Diagnosi sobre un nou ús de la Masia antiga de la Muntanyeta	1/1/2022	Planificat	0 %

**▼ Dinamitzar el comerç local del municipi**

2 actuacions

87,5 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Campanyes promocionals del petit comerç dels nuclis	1/1/2020	En curs	75 %
Actuació de millora de la façana del polígon de Sant Pere Molanta i la prioritització i seguretat dels vianants en aquesta zona per a potenciar la vessant comercial del polígon	1/1/2020	Finalitzat	100 %



**Fomentar una societat cohesionada i participativa.**

2 objectius específics

75 %

**Fomentar l'activitat socio-cultural al municipi de forma participada amb la ciutadania**

3 actuacions

83,3 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Posada en marxa de la programació d'activitats culturals de manera coordinada amb les entitats	1/1/2020	En curs	75 %
Fixar unes bases per fomentar la dinamització veïnal	1/1/2021	En curs	100 %
Elaboració i implementació d'un Pla d'Acció Cultural	1/1/2021	Planificat	75 %

**Vetllar per la convivència, civisme i seguretat al municipi**

2 actuacions

62,5 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Elaboració i implementació del protocols de l'activitat dels agents	1/9/2020	En curs	75 %
Realització de campanyes informatives en matèria de seguretat ciutadana i la seva avaluació	1/1/2020	En curs	50 %

**Avançar cap a un municipi més inclusiu que atén a les persones vulnerables.**

1 objectiu específic

70 %

**Facilitar l'accés a persones vulnerables als recursos i serveis del municipi**

5 actuacions

70 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Establiment d'un conveni de col·laboració amb l'empresa que gestiona els casals d'estiu per cobrir la despesa del vetalldor/a i atendre els casos d'infants amb diversitat funcional	21/4/2020	En curs	50 %
Implementació de la targeta moneder	1/1/2020	Finalitzat	100 %
Incorporació del material didàctic com a criteris de valoració d'accés a les bases de material escolar	1/6/2021	Finalitzat	100 %
Elaboració i difusió del programa d'activitats específic per a la gent gran	1/1/2021	Planificat	0 %
Incloure la clàusula de la figura de suport a infants amb necessitats específiques en la nova licitació del servei de les llars d'infants	1/1/2021	Finalitzat	100 %



Garantir la millora contínua en la prestació de serveis públics bàsics.

4 objectius específics

92,7 %

Garantir un control i qualitat en la neteja viària del municipi

2 actuacions

100 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Establiment de criteris de control de qualitat de la neteja viària en la contractació	1/1/2020	Finalitzat	100 %
Impuls de la participació ciutadana en la millora del servei de neteja viària mitjançant enquestes de satisfacció i percepció de la prestació del servei	1/1/2021	Finalitzat	100 %

Optimitzar la gestió energètica de l'enllumenat públic

3 actuacions

91,7 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Implementació i posada en marxa del sistema de telegestió	1/9/2020	Finalitzat	100 %
Estudi de la implementació del LED en els polígons	1/9/2020	Finalitzat	100 %
Estudi de la implementació de l'enllumenat públic a tots els barris i masies	1/9/2020	En curs	75 %

Incrementar el rendiment de la xarxa d'aigua potable

4 actuacions

87,5 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Sectorització de la xarxa d'aigua per zones per a un millor control de l'ús	1/1/2021	Finalitzat	100 %
Implementació de sistemes de telegestió i telecontrol per determinar en temps real les possibles fuites	1/1/2021	En curs	75 %
Estudi de la renovació i millora de la xarxa d'aigua	1/1/2020	Finalitzat	100 %
Reparació i millora del conjunt la xarxa d'aigua	1/1/2021	En curs	75 %

Incrementar la qualitat dels serveis de telecomunicacions al municipi

2 actuacions

97,5 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Estudi de la implantació de la fibra a les zones del municipi en que hi ha mancança	1/1/2020	Finalitzat	100 %
Diagnosi amb les empreses de telefonia per fer arribar cobertura mòbil a les zones fosques del municipi	1/1/2020	En curs	95 %



☑ **Consolidar un model d'administració propra, intel·ligent, oberta i participativa.**

3 objectius específics

65,6 %

▼ **Millorar la comunicació de l'Ajuntament cap a la ciutadania**

3 actuacions

100 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Elaboració del Pla de Comunicació	1/9/2020	Finalitzat	100 %
Creació de canals de comunicació directa i unidireccional amb els ciutadans WhatsApp	1/3/2020	Finalitzat	100 %
Estudi de l'activació de la carpeta ciutadana	1/1/2020	Finalitzat	100 %

▼ **Fomentar la participació ciutadana en la millora del municipi**

2 actuacions

62,5 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Estudi de realització de processos de participació ciutadana al municipi	1/1/2020	En curs	25 %
Dotació d'eines telemàtiques per a realització processos participatius (plataforma deicidim)	1/1/2020	Finalitzat	100 %

▼ **Garantir un millor servei a la ciutadania en l'atenció a l'OAC**

3 actuacions

33,3 %

ACTUACIONS	INICI	ESTAT	PROGRÉS
Creació d'un punt presencial d'atenció al ciutadà on es garanteixi la seva confidencialitat	1/9/2020	Finalitzat	100 %
Elaboració dels protocols de funcionament de l'OAC per millorar el servei ofert	1/1/2021	Planificat	0 %
Elaboració i implementació d'una enquesta de valoració de l'atenció rebuda pel personal de la Corporació	1/1/2021	Planificat	0 %